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C.  UMOWA nr .............  

zawarta w dniu.....................w Bestwinie,  pomiędzy Gminą Bestwina  z siedzibą 
w Bestwinie,  43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111, zwanym dalej „Zamawiającym”,   reprezentowaną przez:
1. ........................................................ ..................................

2.  ...........................................................................................

a....................................................................................................................... 

z siedzibą w ......................................  ul. ........................................................ 

wpisanym do rejestru  ......................................................................................  zwanym 
w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na  rzecz którego działają:

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

Przedmiot umowy

(  1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
„Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina”, 
zwane w treści umowy „Przedmiotem umowy”

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie następujących robót: 

 A) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GMINIE BESTWINA 
(wydajność 720 m3/d dla etapu I)

Inwestycja obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków przewidzianych do realizacji w I etapie, zapewniających jej funkcjonalność, wraz z infrastrukturą i kompletnym wyposażeniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. Zaprojektowana oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 0,7 ha, z czego obiekty kubaturowe to 1040 m2, drogi, place i chodniki 1700 m2, resztę natomiast stanowią tereny zielone (w tym obszar ok. 500 m2 przewidziany pod lokalizację drugiego bioreaktora w etapie II realizacji oczyszczalni ścieków).

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kompletnych obiektów w zakresie konstrukcji budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi, wyposażenia technologicznego, wyposażenia sprzętowo-eksploatacyjnego, instalacji technologicznych, instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, instalacji elektrycznych, wraz z kablem zasilającym, oraz sterowania zgodnie z ST, DP i PR.

W zakresie realizacji etapu I oczyszczalni ścieków znajdują się:

1) budynek technologiczno-obsługowy, o łącznej powierzchni zabudowy 553,60 m2,
w skład którego wchodzą:

a) zespół pomieszczeń socjalno-obsługowych (laboratorium, pomieszczenie kierownika, łazienka z ubikacją, ubikacja, szatnia czysta i brudna),

b) zespół pomieszczeń zasilania i sterowania (rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, sterownia),

c) zespół pompowni i zbiorników retencyjnych o kubaturze 844,80 m3 z nadbudową dla potrzeb magazynu podręcznego (zbiornik ścieków dowożonych i odcieków, komora czerpna ścieków surowych, zbiorniki ścieków oczyszczonych mechanicznie, zbiornik superawaryjny),

d) stacja zlewcza ścieków dowożonych,

e) pomieszczenie z węzłem oczyszczania mechanicznego,

f) pomieszczenie prasy (zespół odwadniania osadów ściekowych, prasa osadowa, układ wapnowania, układ dozowania polielektrolitu i zespół dozowania chemicznego),

g) magazyn osadu.

2) reaktor biologiczny I, o kubaturze 2941,18 m3, w skład którego wchodzą następujące komory:

a) beztlenowa komora mieszania,

b) komora denitryfikacji,

c) komora nitryfikacji,

d) osadnik wtórny,

e) pompownia osadu,

f) komora tlenowej stabilizacji osadu.


3) stacja dmuchaw dla bioreaktora I o powierzchni zabudowy 53,55 m2,
4) komora odpływowa ścieków oczyszczonych o kubaturze 69,66 m3,
5) sieci zewnętrzne na terenie oczyszczalni, o łącznej długości 864 m, w tym:

a)   kolektor dopływowy ścieków surowych,
b)   kanalizacja technologiczna i socjalno-bytowa,
           c)   kanalizacja deszczowa,

d)   odwodnienie liniowe drogi wewnętrznej,

e) kolektory ścieków oczyszczonych mechanicznie,

f) kolektory dozowania chemicznego,

g) kolektory przesyłu osadu,

h) kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych,

i) wodociąg,

j) instalacja sprężonego powietrza,

6) kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych do rzeki Białej (poza terenem oczyszczalni) o długości 638 m,

7) wylot brzegowy wraz z umocnieniem brzegu i koryta na długości 15 m w dół
i 5 w górę biegu rzeki,

8) kabel energetyczny zasilający oczyszczalnię długości 411 m,

9) instalacje energetyczne i oświetleniowe, przewody sterujące, instalacje odgromowe,

10) układ sterowania AKPiA z wizualizacją pracy obiektów w sterowni budynku technologicznego,

11) droga dojazdowa do oczyszczalni o powierzchni ok. 700 m2,

12) drogi, place i chodniki na terenie oczyszczalni o łącznej powierzchni ok. 1700 m2,

13) makroniwelacja, a w tym:

a) wykopy pod obiekty 1950 m3,

b) nasyp skarp wokół bioreaktora 1500 m3,

c) niwelacja terenu 1050 m3.

14)  zieleń ochronna, a w tym:

a) nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni w liczbie 162 sztuk,

b) pas ochronny zieleni pomiędzy oczyszczalnią a stacją uzdatniania w liczbie 119 drzew.

15) ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków.

DLA ZAKRESU OCZYSZCZALNI WYKONANIE W RAMACH CENY KONTRAKTOWEJ (zakres A):

1) wykonanie inspekcji kamerą TV – 100 % wykonanych sieci, łącznie z dokumentacją w formie elektronicznej (kaseta Video lub CD) i w formie autoryzowanego wydruku 
z opisem,

2) wykonanie prób szczelności dla 100% wykonywanych sieci z dokumentacją, 

3) wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie w wymogami Prawa Budowlanego, a wymaganych na etapie budowy, a w szczególności kompletną dokumentację odbioru ostatecznego, wraz z dokumentacją  powykonawczą, 

4) wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji i harmonogramu robót,

5) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót,

6) wykonanie i uzgodnienie szczegółowego programu i dokumentacji uzgodnionej 
z zamawiającym dla robót (wskazanie i uzgodnienie materiałów do zainstalowania zgodnych z wymogami dokumentacji, opracowanie receptur laboratoryjnych 
i roboczych, kolejność wykonywania robót, zakres i metodę przeprowadzenia prób 
i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

7) wykonanie wszelkich zabezpieczeń  obiektów, kolektorów, studni, innych, np. przed załamaniem, rozszczelnieniem, wypływaniem, osuwaniem, jeśli konieczność taka wyniknie ze szczegółowego rozpoznania geologicznego na etapie robót,

8) wykonanie sondowań geologicznych uzupełniających wraz z dokumentacją geologiczną, dla określenia szczegółowych warunków posadowienia sieci co do w/w zabezpieczeń i ostatecznej  technologii,

9) wykonanie uszczegółowień na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementów oczyszczalni tj.: uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań elementów technologicznych i konstrukcyjnych – rysunki warsztatowe, 
w dostosowaniu do materiałów ostatecznie przyjętych do realizacji,

10) wykonanie projektów odwodnień wykopów i operatów z uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodno – prawnych, 

11) wykonanie rozruchu oczyszczalni na podstawie wykonanego przez wykonawcę 
i zatwierdzonego przez Inspektora ramowego projektu rozruchu,

12) wykonanie instrukcji eksploatacji dla oczyszczalni ścieków, 

13) wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy,

14) wyposażenie  oczyszczalni  w sprzęt BHP zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 1 października 1993r, “w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,

15) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na nośniku elektronicznym,

16) wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem i na nośniku elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych,

17) dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i standardy,

18) dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;

19) próby przedrozruchowe, rozruch z udziałem personelu Zamawiającego, próby rozruchu ciągłego, próby gwarancyjne;

20) pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych użytych podczas instalacji 
i rozruchu;

21) projekt, dostawa, instalacja i próby przedrozruchowe (osiągnięcie gotowości urządzeń) powinny zostać zakończone w terminie przewidzianym w kontrakcie;

22) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na przewidziane do zakupu  wyposażenie techniczno – eksploatacyjne (zgodne z dokumentacją projektową). 

B) PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PBK5 

Zaprojektowana przepompownia ścieków zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków TMB-360 w Bestwince. Istniejąca oczyszczalnia przeznaczona została do etapowej likwidacji w czasie instalowania pompowni. Zadaniem pompowni będzie przesłanie ścieków dopływających w chwili obecnej do oczyszczalni TMB na zaprojektowaną oczyszczalnię ścieków w Gminie Bestwina.

Przewiduje się następujące etapy realizacji budowy i rozbiórki przedmiotowych obiektów:

1) Etap I – prace przygotowawcze, w celu umożliwienia instalacji projektowanej pompowni, oraz rozbiórce zbiornika ścieków dowożonych.

2) Etap II – zabudowa pompowni PBK5, na którą składa się:

a) podziemna komora czerpna ścieków surowych o średnicy 2500 mm 

b) kontener z laminatu poliestrowo-szklanego 

3) Etap III – przepięcie ścieków z istniejącej oczyszczalni na pompownię PBK5 

4) Etap IV – wyłączenie z ruchu istniejącej oczyszczalni TMB

5) Etap V – rozbiórka następujących obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków TMB

a) zbiornik z kratą ręczną,

b) osadnik wstępny,

c) budynek z agregatem TMB,

d) komora pomp,

e) komora flotacji,

f) osadnik wtórny.

6) Etap IV – rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu projektowanej pompowni PBK5,     nasadzenie zieleni oraz odtworzenie ogrodzenia terenu.

C) SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE

Zaprojektowano kolektor kanalizacyjny ciśnieniowy i grawitacyjny, doprowadzający ścieki surowe z zaprojektowanej przepompowni PBK5 do zaprojektowanej oczyszczalni ścieków 
w Gminie Bestwina o długości 1038 m – ciśnieniowy i 1280 m – grawitacyjny, oraz wodociąg zasilający nową oczyszczalnię ścieków o długości 177 m. Budowa rurociągów obejmuje także wykonanie obiektów inżynierskich określonych w ST, DP i PR, w tym skrzyżowania z ciekami, rowami melioracyjnymi, drogami, istniejącymi sieciami podziemnymi, studnie rozprężne i rewizyjne. Inwestycja realizowana będzie w terenie 
o trudnych warunkach gruntowo-wodnych co wymaga zastosowania specjalistycznych metod prowadzenia robót. 

DLA ZAKRESU KANALIZACYJNEGO WYKONANIE W RAMACH CENY KONTRAKTOWEJ (ZAKRES B, C):

1) wykonanie inspekcji kamerą TV – 100 % wykonanych sieci, łącznie z dokumentacją w formie elektronicznej (kaseta Video lub CD) i w formie autoryzowanego wydruku z opisem,

2) wykonanie prób szczelności dla 100% wykonywanych sieci z dokumentacją, 

3) wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie w wymogami Prawa Budowlanego a wymaganych na etapie budowy a w szczególności kompletną dokumentację odbioru ostatecznego, wraz z dokumentacją  powykonawczą, 

4) wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji i harmonogramu robót,

5) przygotowanie załączników do  wniosków o płatność będących po stronie wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi przez Zintegrowany Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego tj. np. co miesięczne ewentualne korekty harmonogramu płatności na kolejne kwartały,

6) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót

7) wykonanie i uzgodnienie szczegółowego programu i dokumentacji uzgodnionej z zamawiającym dla robót (wskazanie i uzgodnieniem materiałów do zainstalowania zgodnych z wymogami dokumentacji, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonywania robót, zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

8) wykonanie wszelkich zabezpieczeń kolektorów, studni, obiektów, innych, np. przed załamaniem, rozszczelnieniem, wypływaniem, osuwaniem, jeśli konieczność taka wyniknie ze szczegółowego rozpoznania geologicznego na etapie robót.

9) wykonanie sondowań geologicznych uzupełniających wraz z dokumentacją geologiczną, dla określenia szczegółowych warunków posadowienia sieci co do w/w zabezpieczeń i ostatecznej  technologii.

10) wykonanie uszczegółowień na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementów pompowni, kanalizacji tj.: uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań elementów technologicznych i konstrukcyjnych – rysunki warsztatowe, w dostosowaniu do materiałów ostatecznie przyjętych do realizacji,

11) wykonanie projektów odwodnień wykopów i operatów z uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodno – prawnych,

12) wykonanie rozruchu poszczególnych pompowni oraz systemu przerzutu ścieków na podstawie wykonanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego ramowego projektu rozruchu,

12) wykonanie instrukcji eksploatacji dla każdej pompowni ścieków,

13) wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy,

14) wyposażenie  pompowni oraz systemu kanalizacyjnego w sprzęt BHP zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 
1 października 1993 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,

15) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na nośniku elektronicznym.

16) dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;

17) dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i standardy.

18) dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;

19) dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i standardy;

20) próby przedrozruchowe, rozruch z udziałem personelu Zamawiającego, próby rozruchu ciągłego, próby gwarancyjne;

21) pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych użytych podczas instalacji 
i rozruchu;

projekt, dostawa, instalacja i próby przedrozruchowe (osiągnięcie gotowości urządzeń) powinny zostać zakończone w terminie przewidzianym w kontrakcie;

22) wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem i na nośniku elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych.

3. Przeprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych, odcinków sieci  i kolektorów przyłączeniowych jeżeli  potrzeba takiej korekty wyniknie  
w trakcie realizacji. Do oferty założyć  przeprojektowanie około 5% długości sieci i około  5% długości kolektorów przyłączeniowych. Wykonanie w/w odcinków zamiast odcinków zastępowanych.

4. Przeprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz wykonaniem odcinków sieci i kolektorów przyłączeniowych  (nowi dostawcy ścieków). Parametry przyłącza średnia długość około 20mb, średnia głębokość 1,5 -1,7 m ppt. średnia liczba studzienek  (600 (tworzywo PE, PP)  na kolektorze przyłączeniowym  2 szt, średnica kolektora przyłączeniowego (160 mm PVC. Ilość kolektorów przyłączeniowych 30 szt.

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa 
z przedmiarem robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wykonane przez Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” 
43-300 Bielsko – Biała, ul. Harcerska 6 a.

6. Zgodnie ze złożoną ofertą Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmioty odrębnych odbiorów i fakturowania z określeniem kosztów
i terminów realizacji w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Termin realizacji

(  2

1.  Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień ..........................................

2.  Termin zakończenia prac  ...................................................................................

3.  Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od Zamawiającego lub działania siły wyższej.

Obowiązki Stron

§ 3

1.  Zamawiający:

1) przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .............................

2) przekaże dokumentację projektową ( w tym projekty budowlane ) w 2 egzemplarzach,  które określają przedmiot umowy,  w terminie do dnia: ................................. wraz 
z oświadczeniem o jej kompletności,  

3) wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi w formie pisemnej dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę, ustalenia pozycji obiektów,  robót zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy,

4) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

5) zapewni Wykonawcy:  źródła poboru energii elektrycznej,  wody,

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru,

7) będzie pełnił nadzór inwestorski,

8) zleci ewentualny nadzór autorski jednostce projektowej,

9) przekaże dziennik budowy w terminie do dnia ..................................

10) przekaże pozwolenie na budowę najpóźniej w terminie do dnia .....................................

11) zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie w używanie lub współużywanie Wykonawcy,  znajdujące się na terenie budowy pomieszczenia magazynowe 
i składowiska materiałowe,

2.  Wykonawca:

1) wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, ze sztuką budowlaną,  wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej,  z materiałów własnych nie użyczonych i przy użyciu własnego sprzętu, 

2) Przekaże Zamawiającemu:

 projekt organizacji robót - w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót,

 kopię planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w terminie, o którym mowa w ppkt a) powyżej, 

c) oświadczenia osób, które pełnić będą samodzielne funkcje techniczne na budowie 
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz 
z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - nie później niż na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót,

d) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - nie później niż na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót,

e) informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

3) Wykona i umieści (na własny koszt ) w widocznym miejscu na budowie, przed rozpoczęciem robót, tablicę informacyjną oraz  ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4) Będzie na bieżąco tj. nie później  niż w terminie 3 dni od dnia zażądania, w formie pisemnej przekazywał Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty 
i informacje związane z realizacją Inwestycji,  których Zamawiający  lub Inspektor Nadzoru zażąda,  (wyjaśnienia, opisy okoliczności, faktury, zestawienia robót itp.).

5) Będzie przechowywał dziennik budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy 
i udostępniał go na każde żądanie inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osób upoważnionych do dokonywania w nim zapisów, o których mowa w § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953).

6) Zapewni na własny koszt właściwą gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) wraz 
z przepisami wykonawczymi.

7) Zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną budowy w zakresie pomiarów kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pełnym zakresie. 
W przypadku uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien być wykonany przed zasypaniem wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Zapewni nadzór specjalistyczny (PIP, BHP, p.poż, UDT inny) i branżowy (dysponenci uzbrojenia podziemnego).

9) Będzie utrzymywał, w czasie realizacji robót, terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w granicach uzgodnionych z Zamawiającym.

10) Uzyska, w razie potrzeby, na własny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolenie na zajęcie terenu, pasa drogowego itp.

11) Będzie koordynował roboty podwykonawców zatrudnionych na budowie.

12) Zgłosi (przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych) do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Zgłoszenie powinno być dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego faxem.

13) Zobowiązuje się do sprawdzenia aktualności wykonanych przez projektanta uzgodnień własnościowych i w razie zmiany (odmowy) przystąpi niezwłocznie do czynności umożliwiających korektę  przebiegu (projekt, uzgodnienia, pozwolenie na budowę). Sprawdzenie należy wykonać przed  rozpoczęciem każdego  odcinka dla całej jego długości,

14) Poinformuje właściciela działki o wejście na jej teren na 7 dni przed planowana realizacją,

15) zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,

16) zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

17) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

18) dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami,

19) zabezpieczy dostawy materiałów,  urządzeń i osprzętu,  które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  budownictwie określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz projekcie; 

20) na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

21) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.  Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

22) jeżeli Zamawiający zażąda badań,  które nie były przewidziane niniejszą umową,  to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

23) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,  że zastosowane materiały ,  bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową,  to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki badań wykażą,  że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

24) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

25) zawrze umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [ OC ] w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód.  które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,

26) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego,  do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane,  oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

27) przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,

28) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

29) udzieli gwarancji bieżącej nieprzerwanej eksploatacji oczyszczalni 

30) dokona rozruchu oczyszczalni i przeszkoli obsługę oraz przekaże użytkownikowi oczyszczalnię do eksploatacji wraz z instrukcją obsługi,

31) uzyska operat wodno – prawny ( na zlecenie Zamawiającego ) i inne niezbędne dokumenty do uzyskania  pozwolenia wodno - prawnego  na eksploatację oczyszczalni,

32) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron,  a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych

33) zabezpieczy niezbędne wyposażenie zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i ppoż.

34) Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest:
a)  przywróci na własny koszt teren budowy oraz doprowadzić do należytego stanu tereny przyległe wykorzystywane dla celów budowy.

b)  zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami §11.

c)  dostarczy pisemne oświadczenie właściciela działki, posesji o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Brak powyższego spowoduje nie przyjęcie protokołu odbioru elementu robót.

Wynagrodzenie i warunki płatności 

(  4

1.  Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie dokumentacji przetargowej za realizację przedmiotu umowy wynosi .................................. zł netto +  należny podatek VAT. 
Słownie:………………………………………………………………………………………

2.  Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego harmonogramu  robót, na podstawie protokółu wykonania robót, do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, zgodnie z harmonogramem fakturowania,

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.  Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku: ................................................

     nr konta: .....................................................................................................

     w terminach :

1) faktury częściowe w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego,

2) fakturę końcową w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

4.  Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego w 2-ch egzemplarzach,

2) protokółu odbioru wykonania elementu rozliczeniowego robót, a do faktury końcowej zostanie dołączony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, łącznie 
z dokumentacją powykonawczą.

Zmiana i odstąpienie od umowy

(  5

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót lub ją opóźnia i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc;

f) Wykonawca wyrządza szkodę Zamawiającemu.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru elementu robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru bez podania przyczyn.

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
w niniejszej umowie,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

(  6

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada,  zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3) powyżej,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.
( 7

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Bestwina, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Gwarancje i rękojmia
(  8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty ………………… miesięcy. 

2.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnie.

3.  Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.

4.  Wykonawca udziela rękojmi na wykonany Przedmiot umowy na okres...........................

Kary i odszkodowania
(  9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; o ile odbiór został dokonany;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przerwy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

2.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone
 w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

          10 % wynagrodzenia umownego netto.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Sposoby rozliczeń i odbioru

(  10

1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.  Wykonawca [ kierownik budowy ] będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia inspektora nadzoru faxem. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

5.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [ inspektora nadzoru ] 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

7.  Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

8.    Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

Postanowienia szczegółowe

(  11

1.  Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ...............................................................................

2.  Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ..................................... 

2) inspektora nadzoru: 

a) branża konstrukcyjno - budowlana ........................................................................

b) branża instalacyjna…………………………….....................................................

c) branża elektroenergetyczna ...................................................................................

d) branża drogowa …………………………………………………………………..

Inne postanowienia

(  12 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót:

1) .........................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................

3). .........................................................................................................................................

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca.   

1) .........................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................

4) .........................................................................................................................................                                           

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami,  Wykonawca na żądanie Zamawiającego    zobowiązuje  się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Przed zawarciem umów 
z podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodnie ze złożona ofertą cesję wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki dla swoich podwykonawców 
w umowach z nimi.  
5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach 
z nimi zawartych,  Wykonawca zapewni,  aby zamieszczona została klauzula [ klauzule ] dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności,  aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania.
(  14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

 (  15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron.

(  16
Integralną część umowy stanowią załączniki nr:

1.  dokumentacja projektowa z przedmiarem robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót,

2.  harmonogram rzeczowo - finansowy,

3.  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4.  oferta Wykonawcy.

Wykonawca:                                                             Zamawiający:

1.  ...................................                                           1. .....................................

2. ....................................                                          2. .....................................
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