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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

a) wytyczenie trasy wodociągu zgodnie z harmonogramem robót i zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych,

b) ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami, wykazanymi w punkcie 2,

c) wykonanie wycinki asfaltu piłą tarczową na odcinkach trasy prowadzonej w placach i jezdniach o nawierzchni asfaltowej,

d) wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie,

e) zabezpieczenie przejść i przejazdów dla ludzi,

f) zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

g) zabezpieczenie słupów energetycznych przy zbliżeniu do nich na odległość mniejszą od 2,0 m,

h) wyrównanie dna wykopów z wykonaniem podsypki piaskowej, na podstawie pomiarów niwelacyjnych,

i) montaż i ułożenie projektowanych przewodów w wykopie,

j) próba szczelności zrealizowanych kanałów,

k) wykonane pomiarów geodezyjnych powykonawczych,

l) obsypanie przewodów piaskiem,

m) zasypanie wykopów,

n) wykonanie podbudowy dróg wraz z odtworzeniem nawierzchni,

o) uporządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

a) sieć wodociągowa do wymiany,

b) kanalizacja 

c) sieć gazowa,

d) kable energetyczne,

e) ziemne kable teletechniczne,

f) sieć cieplna

g) sieć drenarska.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Ułożenie rurociągów przy przewidywanych głębokościach, oraz prace montażowe w wykopach, stanowią główne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób, jako możliwość przysypania ziemią.

Występuje również zagrożenie związane z prowadzeniem robót w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych.

Należy również mieć na uwadze, że roboty prowadzone będą w obrębie pasa drogowego, przy równoczesnym ruchu drogowym.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót

Przewidywanie zagrożenia to:

· zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów,

· wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcia się,

· uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

· przygniecenie ciężkim elementem przenoszonym dźwigiem,

· porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych,

· nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem np.: do wycinania asfaltu, itp.

5. Instruktaż pracowników

Stworzenie odpowiednich warunków BHP jest obowiązkiem kierownictwa budowy, przy czym każdy pracownik obowiązany jest znać i przestrzegać przepisy BHP. Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

· określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

· szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3 i 4,

· przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,

· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

· zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze

W celu zapobiegania przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

a) oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,

b) zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych,

c) wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaj gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów,

d) przy głębokich wykopach, należy stosować ścianki szczelne,

e) przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie zabezpieczenie,

f) przy wykopach płytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonywać ściany pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,

g) ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,

h) zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli,

i) przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzać stan skarp i umocnień,

j) prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci,

k) Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz wytyczne szczegółowe zawarte w projekcie budowlanym.
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